


COMITE DE PILOTAGE N°6

Opération Grand Site Estérel

7 décembre 2023



Partenaires financiers :



Remerciements

- Monsieur Georges BOTELLA, Président du Syndicat Mixte du Grand Site de l'Estérel et co-Président du Comité de Pilotage OGS Estérel,
- Madame Myriam GARCIA, sous-Préfète de Draguignan et co-Présidente du Comité de Pilotage OGS Estérel,
- Mesdames et Messieurs les Elus,
- Mesdames et Messieurs les partenaires.



OGS Estérel : l'année 2023 en chiffres

3 objectifs attendus :

- **La signalétique** - 27 panneaux installés,
- **Le balisage** des itinéraires de sports de nature et de découverte - 84 poteaux-flèches installés,
- **L'aménagement de sites emblématiques et portes d'entrée** du massif de l'Estérel via 5 opérations avec parfois participation de bénévoles.

5 bureaux « interservices » organisés (DREAL, DDTM, ABF, ONF, NATURA 2000)



9 réunions avec le Réseau des Grands Sites de France

Subventions : 648.000 euros obtenus de la Région Sud


Rédaction des **Tomes 1 et 2**

Plus de 100 réunions avec les partenaires dont la visite de la représentante du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires les 14 & 15 septembre 2023

Réunions mensuelles avec l'Office National des Forêts

Objectifs du COPIL

Valider les Tomes 1 « Projet de territoire » et 2 « Programme d'actions »




Démarche Grand Site de France


Aime ton Estérel

Plan

- Présentation du projet de territoire - Tome 1,
- Force opérationnelle - exemples de réalisations
 - Extension du périmètre OGS Estérel sur les communes de Roquebrune-sur-Argens et du Muy,
 - Mise en œuvre du projet OGS Estérel - réalisations sur le terrain,
- Présentation du programme d'actions - Tome 2.



Le projet de territoire : Les paysages terrestres



L'Estérel, paysages terrestres faits de contrastes et d'ambivalence

- Discret, intimiste et frais sur sa partie intérieure,
- Extravagant, exposé et chaud sur son interface terre/mer,



Le projet de territoire : les paysages marins



L'Estérel, paysages marins formés de récifs, grottes, baies et tombants

- Concentration de sites coralligènes au niveau du sec de Fréjus,
- Récif barrière constitué d'un herbier mixte formé de Posidonies, de Cymodocées et de Zostères dans la rade d'Agay,
- Cantonnement de pêche du Cap Roux.


Force opérationnelle

L'extension de l'OGS Estérel

Action 29 Réviser le périmètre de l'OGS

Intégration du Site Classé du Rocher de Roquebrune


- Rocher de Roquebrune, site classé par décret de 1989, superficie totale de 807 hectares,
- 2019 : adhésion de la commune de Roquebrune-sur-Argens au S.M.G.S.E,
- 30 mars 2023 : avis favorable du Département du Var pour adhésion des Espaces Naturels Sensible à proximité du Site Classé du Rocher de Roquebrune,
- 26 juillet 2023 : accord de principe de Madame BOYER, Maire du Muy, pour présence du périmètre OGS Estérel sur sa commune par conventionnement.



Aime ton Estérel


Force opérationnelle : sur 4 EPCI

Action 3	Compléter les actions de prévention incendie et améliorer la culture du risque incendie des habitants et visiteurs
Action 16	Définition/ réalisation et pose de la signalétique du Grand Site
Action 21	Définition et réalisation de la Zone d'Accueil du Rocher de Roquebrune : Chapelle Saint Roch - Lac Aréna
Action 22	Aménagement et/ou pose de la signalétique d'accueil sur des portes d'entrée secondaires
Action 24	Requalification et balisage du réseau d'itinéraires de nature
Action 39	Développer des partenariats avec l'Education nationale



Aime ton Estérel

BAGNOLS-EN-FORET




LE MUY

PUGET-SUR-ARGENS

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Légende

-  Zone d'accueil
-  Porte d'entrée secondaire
-  Site d'escalade
-  Site emblématique



ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Aime ton Estérel

Force opérationnelle

Lac de l'Aréna



- Tour du Lac : Mobilier d'information Grand Site,
- Poteaux flèches directionnels,
- Panneaux risque incendie,
- Itinéraires de randonnée labélisés Fédération Française de Randonnée (FFR) - Le Rocher.



Action 21	Définition et réalisation de la Zone d'Accueil du Rocher de Roquebrune : Chapelle Saint Roch - Lac Aréna
Action 3	Compléter les actions de prévention incendie et améliorer la culture du risque incendie des habitants et visiteurs
Action 5	Réduire l'impact paysager d'aménagements existants
Action 16	Définition/ réalisation et pose de la signalétique du Grand Site
Action 24	Requalification et balisage du réseau d'itinéraires de nature



Aime ton Estérel

Force opérationnelle

Réduction de l'impact paysager

Action 5	Réduire l'impact paysager d'aménagements existants
Action 39	Développer des partenariats avec l'Education nationale



- Remplacement de mobilier impactant,
- Béton coloré pour accueillir les aménagements,
- Balade connectée en partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy

Force opérationnelle

Portes secondaires

- Forêt de Raphèle - Cercle Canin
- La Bouverie - le Blavet

Action 22


Aménagement et/ou pose de la signalétique d'accueil sur des portes d'entrée secondaires



Force opérationnelle

Micro-site emblématique de la Pierre du Coucou

Action 24	Requalification et balisage du réseau d'itinéraires de nature
Action 40	Mise en valeur de sites emblématiques de niveau 1



Force opérationnelle

Gestion des sites d'escalade

Action 25

Gestion des sites d'escalades aménagés du Grand Site

- Contrat d'entretien avec la Fédération Française de Montagne et d'Escalade (FFME) du Var depuis 2022
- La face sud du Blavet,
- Le rocher « La lieutenante »,
- Chantiers bénévoles / clubs / familles,
- Capelle Amont.



Aime ton Estérel


Force opérationnelle

Itinéraires de sport de nature et de découverte

Action 24

Requalification et balisage du réseau d'itinéraires de nature

- Contrat d'entretien avec la Fédération Française de Randonnée (FFR) du Var depuis 2022,
- Labellisation Fédération Française de Cyclisme (FFC),
- 84 poteaux-flèches installés.



Aime ton Esterel

Force opérationnelle

Itinéraires de sport de nature et de découverte

Action 24

Requalification et balisage du réseau d'itinéraires de nature

- Travaux d'itinéraires



Force opérationnelle

Défense de la Forêt Contre l'Incendie

Action 3

Compléter les actions de prévention incendie et améliorer la culture du risque incendie des habitants et visiteurs

Action 4

Améliorer la surveillance du massif et le respect de la réglementation par les visiteurs



- Garde Régionale Forestière,
- Comités Communaux Feux de Forêt,
- Chantiers bénévoles,
- Remise aux normes de 11 poteaux incendie,
- Pose d'immatriculation sur des bassins.



Programme d'actions

Opération Grand Site Estérel

Tome 2

LE PROGRAMME D' ACTIONS



Programme d'actions 2022 - 2026

3 AXES

- AXE 1 : PRESERVER LE PAYSAGE ET VALORISER LE PATRIMOINE
- AXE 2 : AMELIORER L'ACCUEIL ET LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
- AXE 3 : ETABLIR UNE GESTION DURABLE POUR LE GRAND SITE ET SENSIBLISER LE PUBLIC

Programme d'actions

Protéger-préserver Restaurer-requalifier




TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS

N° action	Intitulé de l'action	Priorité	Proposition de planning de réalisation				
			2022	2023	2024	2025	2026
AXE 1 : PRESERVER LE PAYSAGE ET VALORISER LE PATRIMOINE							
ORIENTATION 1 : FAIRE VIVRE LE MASSIF ET PRESERVER SON INTEGRALITE ECOLOGIQUE ET PAYSAGERE							
Action 1	Compléter les actions de prévention incendie et améliorer la culture du risque incendie des habitants et visiteurs	1		REALISEE	x	x	x
Action 2	Améliorer la surveillance du massif et le respect de la réglementation par les visiteurs	1		REALISEE	x	x	x
Action 3	Réduire l'impact paysager d'aménagements existants	1		EN COURS	x	x	x
Action 4	Articuler la DFCI avec les objectifs de protection de la biodiversité et d'intégration paysagère des coupures DFCI du Grand Site	1		REALISEE	x	x	x
Action 5	Coordonner les actions de lutte contre les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes	1		REALISEE	x	x	x
Action 6	Promouvoir les activités agricoles et pastorales sur des secteurs stratégiques pour la DFCI, les paysages et la biodiversité	2	EN COURS	x	x	x	x
Action 7	Préserver l'apiculture dans l'Estérel	3	INITIEE	x	x	x	x
Action 8	Valoriser les produits de terroir de l'Estérel	3	INITIEE	x	x	x	x
N° action	Intitulé de l'action	Priorité	Proposition de planning de réalisation				
			2022	2023	2024	2025	2026
Action 9	Mettre en valeur le patrimoine des maisons forestières de l'Estérel	3	INITIEE	x	x	x	x
Action 10	Préserver le patrimoine de villégiature belle époque et son paysage de ville jardin	3		EN COURS	x	x	x
Action 11	Sauvegarder le petit patrimoine et le mettre en valeur	2		INITIEE	x	x	x

Programme d'actions

Gérer - entretenir



ORIENTATION 2 : REVELER L'EXCEPTIONNEL - PRESERVER LES SITES SENSIBLES TERRESTRES ET MARINS

N° action	Intitulé de l'action	Priorité	Proposition de planning de réalisation				
			2022	2023	2024	2025	2026
Action 12	Canaliser les cheminements et éviter la divagation dans l'espace naturel des visiteurs sur les secteurs à fort enjeu écologique	1		REALISEE	x	x	x
Action 13	Développer un schéma d'accueil du public marin Grand Site	2		INITIEE	x	x	x
Action 14	Réhabilitation écologique et paysagère du lac du Grenouillet et du site de l'ancien Lac de l'Ecureuil	2	EN COURS	x	x	x	x


AXE 2 : AMELIORER L'ACCUEIL ET LIMITER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

ORIENTATION 3 - ORGANISER LES MOBILITES ET LES ACCES AU GRAND SITE

Action 15	Encadrer les process d'aménagement sur le Grand Site pour concevoir des aménagements en accord avec l'identité du Grand Site	1		EN COURS	x	x	x
Action 16	Définition/ réalisation et pose de la signalétique du Grand Site	1	INITIEE	x	x	x	x
Action 17	Définition et réalisation de la Zone d'Accueil Cardinale Sud (ZACS) Agay/Gratadis/Belle barbe/Anthéor et du pôle multimodal	1	EN COURS	x	x	x	x
Action 18	Définition et réalisation de la Zone d'Accueil Cardinale Est (ZACE) et du pôle multimodal	2	EN COURS	x	x	x	x
Action 19	Définition et réalisation de la Zone d'Accueil Cardinale Nord (ZACN) avec une mise en valeur du site du Mont Vinaigre	1	INITIEE	x	x	x	x
Action 20	Définition et réalisation de la Zone d'Accueil Cardinale Ouest (ZACO) avec mise en valeur du site du Blavet	1		EN COURS	x	x	x
Action 21	Définition et réalisation de la Zone d'Accueil du Rocher de Roquebrune : Chapelle Saint Roch - Lac Aréna	1		REALISEE			
Action 22	Aménagement et/ou pose de la signalétique d'accueil sur des portes d'entrée secondaires	1	EN COURS	x	x	x	x
Action 23	Requalification de portions de routes goudronnées intérieures	1	INITIEE	x	x	x	x

Programme d'actions

Mettre en valeur



ORIENTATION 4 : METTRE EN ŒUVRE LE RESEAU D'ITINERAIRES DE NATURE TERRESTRE

N° action	Intitulé de l'action	Priorité	Proposition de planning de réalisation				
			2022	2023	2024	2025	2026
Action 24	Requalification et balisage du réseau d'itinéraires de nature	1	EN COURS	x	x	x	x
Action 25	Gestion des sites d'escalades aménagés du Grand Site	1	EN COURS	x	x	x	x
Action 26	Réalisation d'une Charte des manifestations	2	INITIEE	x	x	x	

AXE 3 : ETABLIR UNE GESTION PERENNE POUR LE GRAND SITE ET SENSIBILISER LE PUBLIC

ORIENTATION 5 : PERENNISER LE GRAND SITE

Action 27	Mettre en adéquation les moyens et l'organisation du SMGSE avec les enjeux de l'OGS	1	REALISEE				
Action 28	Communiquer efficacement sur l'OGS	2	EN COURS	x	x	x	x
Action 29	Réviser le périmètre de l'OGS	2	INITIEE	x			
Action 30	Préserver le Grand Site en élargissant le périmètre du site classé du Grand Site	2	EN COURS	x	x	x	
Action 31	Protéger le Grand Site de menace écologique et paysagère	2	EN COURS	x	x	x	
Action 32	Poursuite de l'animation de l'observatoire de la fréquentation terrestre du Grand Site	2	REALISEE	x	x	x	x
Action 33	Etablir un diagnostic concernant l'arrivée de macrodéchets en zone littorale et marine	3	REALISEE	x	x	x	x
Action 34	Mettre en place un observatoire photographique des Paysages - OPP	3	INITIEE	x	x	x	x

Programme d'actions

41 ACTIONS AU TOTAL :

- 18 - Schéma d'Accueil du Public,
- 23 - Plan Paysage.

EN 2023 :

- 14 initiées,
- 17 en cours,
- 10 réalisées.

ORIENTATION 6 : INFORMER ET COMMUNIQUER SUR LE GRAND SITE ET L'OFFRE D'ACCUEIL							
Action 35	Créer les premiers outils de communication du Grand Site	1		REALISEE	x	x	x
Action 36	Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication du Grand Site et mise en œuvre de la charte d'accueil du Grand Site	2	INITIEE	x	x	x	x
ORIENTATION 7 : DEVELOPPEMENT DU PROJET DE DECOUVERTE ET DE MEDIATION "RACONTE MOI L'ESTEREL"							
Action 37	Animation/ création de lieux d'exposition dans le cadre du « Centre d'information et de découverte éclaté »	3	INITIEE	x	x	x	x
Action 38	Définition et aménagement d'itinéraires de découverte (balades découvertes thématiques) et mise en valeur de sites d'intérêt sur ces itinéraires	2	EN COURS	x	x	x	x
Action 39	Développer des partenariats avec l'Education nationale	2	EN COURS	x	x	x	x
Action 40	Mise en valeur de sites emblématiques de niveau 1	2	EN COURS	x	x	x	x
Action 41	Mise en valeur de sites emblématiques de niveau 2	1	INITIEE	x	x	x	x

Pour rappel

27 juillet 2023 : Envoi du programme d'actions à tous les partenaires avec un retour attendu au plus tard mi-octobre

12 octobre 2023 : Travail sur les Fiches Action avec le bureau « interservices »

Conclusion

- **Une méthode efficace en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire :**
 - 5 réunions « interservices »,
 - réunions mensuelles avec l'Office National des Forêts,
 - 9 réunions avec le Réseau des Grands Sites de France,
 - Plus de 100 réunions avec les partenaires dont la visite de la représentante du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires les 14 & 15 septembre 2023.
- **Des réalisations importantes en 2023**
 - 5 mises en œuvre du projet OGS Estérel,
 - 27 panneaux signalétique installés,
 - 84 poteaux-flèches installés.
- **L'aboutissement du Tome 1 et du Tome 2 du projet OGS Estérel,**
- **L'OGS Estérel s'inscrit comme une vraie valeur ajoutée au territoire.**

Merci